


BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER		

JAVASLAT

Javaslat az Ady lakótelep szociális célú városrehabilitáció című pályázat fél ével történő meghosszabbítására

Készítette: **Werner Péter**
vezérigazgató
CSEVAK Zrt.


Előterjesztő: **Németh Szilárd**
polgármester

Előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné – Városgazdálkodási Ágazat, ágazatvezető
Kernné Dr. Kulcsár Dóra – Igazgatási Iroda, ágazatvezető
dr. Polinszky Tibor – Főépítész

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Várofejlesztési Bizottságnak és
az Ügyrendi Bizottságnak.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2011. évi 27 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2011.02.11.

Az előterjesztés leadva: 2011. február 7.

Képviselő-testületi ülés időpontja:
2011. február 11.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, Ady lakótelep szociális célú városrehabilitáció című, KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 azonosító számú pályázat a 2009. október 05-én aláírt Támogatási Szerződése alapján a végrehajtás szakaszába lépett és 2011. március 31-i határidővel zárul.

Az Ady projekt első forduló, sikeres közbeszerzési eljárásának és a beruházás megvalósításának lezárása után megmaradt források – mintegy 235 millió forint – lehívhatók, amennyiben a pályázó ennek feltételeit biztosítja. A források lehívása érdekében szükség van a projekt időtartamának meghosszabbítására, tehát a pályázó Önkormányzat Képviselő-testületének döntenie kell a projekt időtartamának meghosszabbításáról.

A 29/2009.(IX.22.)Kt. számú rendelet alapján az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja program megvalósítása érdekében az Önkormányzat és a CSEVAK Zrt. között 2009. szeptember 28-án létrejött rehabilitációs megbízási szerződésben meghatározott tevékenységek elvégzésének feltételeiről szóló szabályok értelmében a CSEVAK Zrt. a pályázatban rögzített rendelkezésre álló források lehívását javasolja, melynek érdekében a projektet egyszeri hat hónappal meghosszabbítani szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékleteként szereplő számítások alapján szíveskedjen a projekt végrehajtásának időtartamára vonatkozó 6 hónapos hosszabbítást az alábbi határozatban támogatni.

Budapest, 2011. február 7.



Németh Szilárd

Mellékletek:

1. számú melléklet: Előterjesztés egyeztetve
2. számú melléklet: Az Ady projekt Társasházaira jutó maradék pénzeszközöket tartalmazó táblázata

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja c. projektet (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004. sz.) egyszeri hat hónap időtartamú meghosszabbításra javasolja, és a meghosszabbítás érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a projekt meghosszabbítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjék, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg, illetőleg dokumentumokat írja alá.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011. március 31.

Felelős: elfogadásért: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

1. számú melléklet

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási Irodavezetővel.

.....

Budapest, 2011. január ...

Kernné dr. Kulcsár Dóra sk.

Igazgatási Ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel.

.....

Budapest, 2011. január ...

Halmos Istvánné sk.

Városgazdálkodási Ágazatvezető

3. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Polinszky Tibor főépítésszel.

.....

Budapest, 2011. január ...

dr. Polinszky Tibor sk.

Főépítész

Az Ady projekt Társasházaira jutó maradék pénzeszközök tartalmazó táblázata

szám	Konzorciumi Partner	Tervezett költségvetés az ATT részeként	Közbeszerzésben foglalt összegek	Ténylegesen felhasznált pénzeszközök	Felhasználható maradvány
1	Ady Endre u. 49-59.	78 000 000	77 431 978	77 162 503	837 498
2	Ady Endre 41-47.	94 999 200	67 935 693	66 724 825	28 274 375
3	Árpád u. 6.	66 721 811	42 383 536	30 624 595	36 097 216
4	Árpád u. 8.	97 023 813	67 801 281	62 038 701	34 985 112
5	Árpád u. 10.	139 597 338	100 348 360	92 717 500	46 879 838
6	Árpád u 12.	145 875 545	99 736 631	93 086 156	52 789 389
7	Zsák Hugó u. 2-8.	139 453 063	106 055 148	105 056 090	34 396 973
	ÖSSZESEN	761 670 770	561 692 626	527 410 370	234 260 400